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Christopher Kant y André de Rule. 

 

8.9.2 LA PLATAFORMA IONIZADA 

 

La plataforma ionizada es, sin lugar a 

dudas, el componente más importante 
en las construcciones inteligentes que 
se realizan a partir del modelo ITI 
(Implemented Technological 
Infrastructure), pues se trata del lugar 
al cual todo se conecta. Si la 
plataforma no está colocada con una 
angulación de 10° con respecto al eje 
rotativo, entonces se corre el riesgo de 
que la polaridad de los iones no fluya 
de la manera más eficiente posible. 
 
La construcción de la plataforma no es 
una labor de ingeniería complicada, en 
sí. El problema radica en la ionización, 
es decir, el procedimiento a través del 
cual la plataforma queda impregnada 
con iones.  
 
La siguiente tabla muestra las 
diferencias en la escala Hermult/Siglar 
(H/s) entre iones durante el 
procedimiento de ionización de las 
plataformas dependeindo de 
variables: 
 

Variable Catión Anión 

Temperatura .500 
(H/s) 

.238 
(H/s) 

Presión 
atmosférica 

.332 
(H/s) 

.587 
(H/s) 

Altitud .002 
(H/s) 

.331 
(H/s) 

Profundidad .875 
(H/s) 

.865 
(H/s) 

 
El procedimiento de ionización se 
debe realizar con extrema cautela y a 
través de aparatos como el Ionizador 
de carga 600xls o el Ionizador de 
punta 3x8, que son los más eficientes 
en el mercado. El software de cómputo 
más avanzado para monitorear el 
procedimiento de ionización es el 
Capital90. 
 
Es importante mencionar que los 
agujeros por los que se conectarán las 
fibras de silicio deben de marcarse 
siempre ANTES de ionizar la 
plataforma, aunque la perforación se 
lleve a cabo después. Para calcular los 
metros necesarios de circuitos de 
silicio se puede seguir la siguiente 
fórmula planteada por el físico Smith 
Garell: 

S = P(A)(L) 
 
Donde S son los metros de circuito de 
silicio, P las performaciones, A la 
altura de la construcción y L lo largo de 
los muros internos. 
 
Debido a que la longitud de las fibras 
de silicio dependerán, en buen grado, 
del número de performaciones que 
efectivamente se hagan a la 
plataforma, se recomienda comprar el 
silicio una vez que la plataforma se 
encuentre instalada, ya que muchas 
veces los agujeros marcados no 
pueden perforarse. 



KOROS TECHNOLOGIES 
 
Cotización realizada a : Ominus Constructors Inc.  
Fecha de cotización: 1 de octubre 2018 
 

Plataforma base de la construcción Plataforma ionizada sobre el firme 

de la construcción para 

interconectar el sistema ITI 

19,000,000 USD 

Circuito de tecnología ITI 

(Implemented 

Technological Infrastructure) 

Circuitos de silicio que recorren 

todas las paredes de la Obra para 

conectar la plataforma con los 

sensores 

95,000,000 USD 

Pantallas para techos Pantallas led con tecnología de .003 

puntos para colocarse en todos los 

techos de la Obra 

2,000,000 USD 

Pantallas biombo para separar 

secciones 
Pantallas led con tecnología de .005 

puntos, táctiles y con 

compatibilidad bluetooth 

3,000,000 USD 

Sistema de elevador inteligente Sistema para instalarse en el 

elevador mecánico que identifica 

peso, rostros, voz, destino y puede 

funcionar 

independientemente del software 

de mando. 

56,500,000 USD 

Sensores Sensores ITI para colocarse en 

todos los sistemas de alimentación 

de la obra. 

500,000 USD 

Cajas negras de interconexión Cajas con chips que reciben la 

información de los circuitos ITI y 

se enlazan con el software de 

mando.  

500,000 USD 

Software de mando Software personalizado diseñado 

especialmente para la Obra 

“Intelligent Life” que permite 

manejar todos los aspectos del 

edificio como la temperatura, luz, 

apertura y cierre de puertas, 

localización de personas, sistemas 

de cálculo de afluencia, etc. 

1,500,000 USD 

Software de respaldo Software personalizado diseñado 

específicamente para la Obra 

“Intelligent Life” que se activa 

automáticamente ante la falla del 

software de mando para permitirle 

al personal autorizado el control del 

edificio y la seguridad del mismo. 

1,000,000 USD 

Sistema Operativo Sistema que compatibiliza el 

software de mando con los 

dispositivos de los visitantes. 

1,000,000 USD 

Total 180´000,000 USD 

 
La presente cotización tiene una vigencia de 90 días, tras la cual los precios deberán 
ser renegociados.  
 
Representante de Koros: Adrián Ji.  

Koros 
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SERVICIO DE REGISTRO DE LLAMADAS 
REALIZADAS Y RECIBIDAS DE NÚMERO 
ESPECÍFICO 
N{UMERO CONSULTADO: 5588-6699    
 

 
OMINUS CONSTRUCTORS INC 
Titular: Sun Wukong. 
Número de la línea: ( 441) 293 5161 

Dirección: Calle Naranjo 27, Arboledas, 
C.P. 76027, Querétaro, Querétaro 
 

1 Descripción del servicio Periodo solicitado Pago del servicio 

Servicio de registro de 
llamadas realizadas y recibidas 
de número específico 

1 de octubre 2015 
a 31 de diciembre 
2019 

$800 pesos 
 
Método 
Transferencia 
bancaria 

 
 LLAMADAS RECIBIDAS DEL NÚMERO 5588-6699:    
 

Total de llamadas recibidas en el 
período 

30 

Llamadas efectivamente recibidas 5 

Llamadas perdidas 15 

 
 
LLAMADAS REALIZADAS AL NÚMERO 5588-6699 :   
 

Total de llamadas realizadas en el 
período 

720 

Llamadas efectivamente realizadas 380 

Llamadas que no fueron atendidas 340 
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2 Descripción del servicio Periodo solicitado Pago del servicio 

Servicio de registro de llamadas 
realizadas y recibidas de número 
específico 

1 febrero de 2016 
a 1 de febrero 
2017 

$800 pesos 
 
Método 
Transferencia 
bancaria 

 
 
LLAMADAS RECIBIDAS DEL NÚMERO 5588-6699:    

Total de llamadas recibidas en el 
período 

15 

Llamadas efectivamente recibidas 1 

Llamadas perdidas 14 

 
 
 
LLAMADAS REALIZADAS AL NÚMERO 5588-6699 :   

Total de llamadas realizadas en el 
período 

107 

Llamadas efectivamente realizadas 4 

Llamadas que no fueron atendidas 103 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo total por los servicios: 

$1,600.00 pesos 

Método de pago: 

Transferencia bancaria 



METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 

 

1. BASE DE LA METODOLOGÍA: ANEXO 2 DEL CONTRATO DE OBRA A 

PRECIO ALZADO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

2. METODOLOGÍA: Asignación de porcentaje correspondiente al número de 

trabajados que a ejecutar. 

3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA: 

a. Número de trabajos por ejecutar: 22 

b. Listado de trabajos por ejecutar. 

No Descripción del alcance del trabajo 

1 4,000 m2 de construcción 

2 Sanitarios 

3 Módulos de información 

4 Accesos para sillas de ruedas 

5 Espacio para restaurantes, cafeterías, barras 

de snacks y áreas de comida rápida 

6 Elevadores 

7 Auditorios 

8 Aulas multiusos 

9 Espacio para estacionamiento 

10 Decoración de la fachada 

11 Áreas verdes 

12 Sistemas de alimentación 

13 Plataforma base de la construcción 

14 Circuito de tecnología ITI (Implemented 

Technological Infrastructure) 

15 Pantallas para techos 

16 Pantallas biombo para separar secciones 

17 Sistema de elevador inteligente 

18 Sensores 

19 Cajas negras de interconexión 

20 Software de mando 

21 Software de respaldo 

22 Sistema Operativo 

c. Número de trabajos faltantes por ejecutar a la fecha de entrega de la 

Obra: 1 

d. Descripción del trabajo faltante por ejecutar: Circuito de tecnología ITI 

(Implemented Technological Infrastructure) 

e. Relación de trabajos efectivamente ejecutados: 21/22 

f. Porcentaje de cumplimiento: 95.45% del Contrato. 

 



REGISTRO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

METALES (RIIM) 

COMPORTAMIENTO DE METALES. 

METAL Silicio 

DESCRIPCIÓN Metal en bruto 

 

GRÁFICA DE COMPORTAMIENTO 

PRECIO BASE OCTUBRE 2015: 50 USD/KG 

Serie azul: precio base. (Sólo como parámetro comparativo) 

Serie naranja: precios del silicio 

 

FLUCTUACIÓN CON RESPECTO AL PRECIO BASE 

FLUCTUACIÓN 
A FEBRERO 

2016 

FLUCTUACIÓN  
A ABRIL 2016 

FLUCTUACIÓN 
A MAYO 2016 

FLUCTUACIÓN 
A SEPTIEMBRE 

2016 

FLUCTUACIÓN 
A DICIEMBRE 

2016 

3% A LA ALZA 4.8 A LA ALZA 7% A LA ALZA 122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

FLUCTUACIÓN 
A FEBRERO 

2017 

FLUCTUACIÓN  
A ABRIL 2017 

FLUCTUACIÓN 
A MAYO 2017 

FLUCTUACIÓN 
A SEPTIEMBRE 

2017 

FLUCTUACIÓN 
A DICIEMBRE 

2017 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 
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Precios del silicio

Serie 1 Serie 2 Columna1



FLUCTUACIÓN 
A FEBRERO 

2018 

FLUCTUACIÓN  
A ABRIL 2018 

FLUCTUACIÓN 
A MAYO 2018 

FLUCTUACIÓN 
A SEPTIEMBRE 

2018 

FLUCTUACIÓN 
A DICIEMBRE 

2018 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

122% A LA 
ALZA 

FLUCTUACIÓN 
A FEBRERO 

2019 

FLUCTUACIÓN  
A ABRIL 2019 

FLUCTUACIÓN 
PROYECTADA 
A MAYO 2019 

FLUCTUACIÓN 
PROYECTADA 
A SEPTIEMBRE 

2019 

FLUCTUACIÓN 
PROYECTADAA 

DICIEMBRE 
2019 

100% A LA 
ALZA 

90% A LA ALZA 70% A LA ALZA 60% A LA ALZA 60% A LA ALZA 

 

CONCLUSIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL SILICIO EN BRUTO 

Se observa un repentino cambio en el precio del silicio hacia septiembre de 2016 

que mantuvo el mercado constante y a la alza en un 122% respecto al precio base. 

A partir de 2019 se observa una tendencia a la baja. 

Proyecciones actuariales estiman que el mercado podrá arribar de nuevo al precio 

base alrededor de febrero de 2021.   

 


