ARBITRAJE NO. 1992 /A0V
INTELLIGENT LIFE PHARMAM SA. DE C.V. (DEMANDANTE) V. OMINUS CONSTRUCTORS INC (DEMANDADA)
Cronograma Redfern.
Solicitante: INTELLIGENT LIFE PHARMAM SA. DE C.V. (DEMANDANTE)

Documento o categoria de
documentos solicitados
(ILP)

Relevancia y materialidad

(ILP)

Objeciones razonadas a la
solicitud de exhibicion de
documentos
(OMINUS)

Decision del Tribunal

Cualquier documento en el que
se manifieste la naturaleza de la
relacion  contractual  entre
Ominus y Koros en Ila
construccion de los edificios
inteligentes que realizaron
antes de la construccion del
museo “Intelligent Life

Esta informaciéon concierne
a los puntos 4 al 6 de los
hechos. Es relevante para
conocer si la relacién previa
de negocios entre Ominus y
Koros se asemeja a la
relacion del presente caso.

La informacién es irrelevante
porque las relaciones previas
entre Koros y Ominus no
afectan el hecho de que para la
presente disputa Koros es el
subcontratista de Ominus.

El Tribunal Arbitral
considera que la
solicitud es

improcedente toda vez
que la relaciéon entre
Koros y Ominus en
proyectos pasados no
forma parte de la Litis.

La entrega de la bitacora de la
obra, si es que existe, en la que
se pueda apreciar el avance real
del proyecto.

En especifico. las notas de
bitdcora en las que se hayan
registrado las actividades de
excavacion y colocacion del
firme

La clausula Décima del
Contrato de Obra senala que
las partes se obligan a
elaborar una bitdcora de
obra. Es relevante conocer
como se registro la actividad
de la colocacién del firme
porque ahi pudiera
encontrarse la negligencia
de Ominus.

Serfa demasiado oneroso para
la  requerida  exhibir el
contenido completo de la
bitdcora de obra, que consiste en
cientos de archivos.

Respecto a la excavacion y
colocacion del firme se tuvo un
ligero desfase que no se
documenté en la bitacora.

El Tribunal Arbitral
toma nota de que el

desfase no se
documenté en la
bitacora.

Cualquier documento que
esclarezca la razén por la que se
retras6 el Programa de Obra
para colocar el firme.

Esta informacion se
relaciona con el punto 11 de
los hechos generales. Es
relevante para conocer en

qué consistié el “pequefio

Esta informacion es irrelevante
ya que no forma parte de la
Litis.

El Tribunal Arbitral
considera que la
solicitud es

improcedente toda vez
que el retraso no forma
parte directa de la Litis.
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retraso” y a quién se le
atribuye.

Cualquier documento, carta,
correo electronico, inclusive
registros de llamadas o faxes o
escrito de naturaleza similar en
la que quede constancia
fehaciente de la comunicacién
realizada por Ominus a ILP
respecto del retraso en la
colocacion del firme.

Es importante conocer esta
informaciéon para poder
demostrar que fue
negligencia de la propia
Demandada no dar aviso de
esta situacion.

Esta informacion no existe ya
que no se comunico a ILP sobre
el retraso en la colocacién del
firme, toda vez que resultaba
ser una nimiedad.

El Tribunal Arbitral
toma nota de la
inexistencia de dicho
documento

Cualquier documento técnico
en donde se establezca la
necesidad de que la plataforma
ionizada estuviera
completamente terminada para
poder realizar las 6rdenes de
compra del silicio

Esta informacion es
relevante ya que si no hay
relacion entre la plataforma
y las érdenes de compra, no
hubiera habido necesidad
de que las ordenes de
compra se retrasaran y, por
tanto, los cambios en los
precios del silicio no les
habrian afectado.

Se exhibira, en la fecha que fije
el Tribunal, la pagina 64 del
libro “Construcciones
Inteligentes” en donde se
recomienda que los metales se
compren una vez instalada la
plataforma ionizada.

El Tribunal Arbitral
queda a la espera de la
entrega de la
mencionada pagina a

maés tardar el 12 de abril
de 2019.

Cualquier documento que haga
constar las
realizadas por Ominus para
determinar el precio fijo de la

obra

diligencias

En relacién con el parrafo 8
de los hechos generales. Esta
informaciéon ayudard a
determinar si el precio
establecido por Ominus
contemplaba riesgos en el
cambio de precios de
materiales o si, de lo

Esta informaciéon no es
relevante, sin embargo, se
aclara que el precio de la obra se
fij6 sumando los trabajos de
construcciéon y los trabajos de
implementacion de tecnologia.

El Tribunal Arbitral
toma nota de Ila
aclaracion de Ominus.
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contrario, fue un precio sub-
ofertado.

7. Cualquier documento en el que | Esta informacion permite | Se exhibira, en la fecha que fije | EI = Tribunal Arbitral
se establezca el monto o | conocer el importe dela | el Tribunal, la cotizaciéon final | queda a la espera de la
presupuesto proyectado | Obra que corresponde de | de Koros. entrega de la cotizacion
exclusivamente para la compra | manera exclusiva al silicio a mas tardar el 12 de
del silicio. abril de 2019.

8. Una explicaciéon de los “errores | Esta informacion es | Esta informacién ya obra en el | EI Tribunal Arbitral
manifiestos” que encontré el | relevante porque tiene un | expediente pues el laudo final | toma nota de que la
Tribunal Arbitral en el arbitraje | impacto  directo en la | del arbitraje ad hoc determiné | informacién respectiva
ad hoc entre Ominus y Koros. controversia. que hubo error manifiesto | obra ya en el expediente.

porque el experto no habia
analizado la imprevisibilidad o
la onerosidad

9. Una explicacion sobre los | Esta informacion es | Esta informacion es irrelevante | El  Tribunal Arbitral
argumentos bajo los cuales | relevante porque tendria un | porque las razones por las que | considera que la
Koros pretende anular el laudo | impacto  directo en la | el subcontratista querria anular | solicitud es
proveniente del arbitraje ad hoc | controversia. un laudo relativo a otro contrato | improcedente toda vez

no forma parte de la Litis. que las razones por las
que Koros pretendiera
anular el laudo quedan
fuera de la presente
Litis.

10. Cualquier documento contable, | Esta informacién es | Esta informacién es | El Tribunal Arbitral
financiero, actuarial o de | relevante porque se | estrictamente confidencial. considera que la
naturaleza similar en el que se | relaciona con el tema de la solicitud es

constate que Ominus caeria en
bancarrota o estaria en peligro
financiero si cumple con el
Contrato en sus términos, sin
ajustar el precio

onerosidad.

improcedente toda vez
que la informacién es
confidencial.
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11. Una certificaciéon o copia de la | Es pertinente para constatar | No es posible proporcionar la | EI  Tribunal Arbitral
transcripciéon de la audiencia | si los representantes de | copia de la transcripcién de la | toma nota de que los
del arbitraje ad hoc entre | Ominus en el arbitraje ad | audiencia por motivos de | representantes legales
Ominus y Joros en la que se | hoc en contra de Koros, son | confidencialidad. Sin embargo | de Ominus en ambos
evidencien  los  nombres | los mismos que los | se aclara que los representantes | arbitrajes  son  los
completos de los | representantes de Ominus | legales en ambos casos son | mismos.
representantes de Ominus en | en el presente arbitraje exactamente los mismos.
dicho arbitraje

12. Una copia del subcontrato | Esta informacion es | No es posible entregar dicha | El Tribunal Arbitral
entre Ominus y Koros. En caso | importante conocerla | informaciéon ya que, aunque se | considera que la
de que no se pueda producir | porque tiene una relaciéon | enviaran clausulas aisladas, se | solicitud es
dicho documento, se solicitan: | directa con la controversia. | estarfa violando la cldusula de | improcedente toda vez

confidencialidad. que los detalles del

a. Clausula de En todo caso, esa informacién es | subcontrato no  son
confidencialidad. irrelevante porque lo que diga o | materia de la litis.

) no diga el subcontrato no es
b. Clausula sobre la ley materia de la Litis del presente
aplicable a su relacién caso.
contractual.
c. Clausula de soluciéon de
controversias.
d. Clausula del plazo de
ejecucion.

13. Con relacion a la medida | Esta informacién se | La informacién solicitada no | El Tribunal Arbitral
tomada por el gobierno chino, | relaciona con relacién el | obraen el poder delarequerida. | considera que la
se solicita lo siguiente: parrafo 13 de los hechos | Ademads, es irrelevante porque, | solicitud es

Cualquier documento en el que
(i) quede acertada la naturaleza
la medida implementada; (ii) el

generales y deviene
relevante para conocer a
fondo la medida tomada

independientemente de la
naturaleza de la medida o el
procedimiento de adopcién de
la misma, el hecho es que la

improcedente toda vez
que los detalles del
procedimiento en la
legislacion china para la
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fundamento legal nacional e
internacional en el que China
baso6 la adopcién de la medida;
(iii) el procedimiento nacional o
internacional para la adopcién
de la misma, (iv) las fases y la

duracion de dicho
procedimiento; v) una
especificacion sobre si la

medida fue impuesta a todo
producto que contuviera silicio
en cualquier porcentaje y
presentaciéon y/o (vi) la fecha
en que el gobierno chino emiti6
el decreto por el que anuncia
publicamente la construcciéon
del proyecto espacial.

medida causé que el precio del
silicio  (como  metal) se
incrementara en 122%.

implementaciéon de la
medida no afectan el
hecho de que la medida
(i) fue tomada y (ii) fue
legal.

14. Cualquier carta que constate | Es importante conocer si | Ese documento no existe toda | EI ~Tribunal Arbitral
que Ominus solicité ante el | Ominus ejerci6 los derechos | vez que Ominus no solicité | toma nota de Ila
gobierno chino una aclaracién | en tiempo y forma ante el | ninguna aclaracién al gobierno | inexistencia de dicho
por la medida tomada. gobierno chino por la | chino porla medida. La medida | documento.

medida tomada. era completamente legal segin
la normatividad de China.
15. Cualquier documento, carta, | Informacion que se | Esta informaciéon obra en el | El Tribunal Arbitral

correo electréonico, inclusive
registros de llamadas o faxes o
escrito de naturaleza similar en
la que quede constancia
fehaciente de la comunicacién
realizada por Ominus a ILP
respecto de la medida tomada

relaciona con el parrafo 16
de los hechos generales.

expediente en el mismo parrafo
16 en donde se establece que se
realizaron llamadas. Para efecto
de ilustrar, se exhibiran, en la
fecha que indique el Tribunal, el
registro de las llamadas

queda a la espera de la
entrega de la lista a mas
tardar el 12 de abril de
2019.
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por el gobierno Chino y la
problematica que representaba
para el proyecto

telefonicas realizadas al

respecto.

16. La matriz de céalculo o el | Informaciénrelacionadacon | Se exhibird la explicacion del | El Tribunal Arbitral
procedimiento en que quede | el parrafo 11 del escrito de | cdlculo correspondiente en la | queda a la espera de la
evidenciada la metodologia | Contestaciéon. Es importante | fecha que indique el Tribunal. | entrega de la explicacion
utilizada por Ominus para | entenderla maneraenlaque del calculo a mas tardar
determinar que habia | Ominus calculé que habia el 12 de abril de 2019.
cumplido con el 95.45% del | cumplido con el 95.45% del
Contrato Contrato.

17. Constancia documental en la | Informacién relacionadacon | Es irrelevante para el caso la | EI Tribunal Arbitral
que se especifique la parte del | el parrafo 7 de los hechos | ubicacién exacta dela planta. Se | toma nota de Ia
territorio chino en que estd | generales en donde se | puede aclarar, sin embargo, que | aclaracion manifestada
ubicada la planta procesadora | describe el proceso logistico | se encuentra a 56km al sur de | en  relacion a Ia

propuesto por Koros para la | Shenzhen, el lugar en el que se | ubicacion de la planta.
transformaciéon ~ de  los | compran los lingotes de silicio.
lingotes de silicio en fibras.

18. Constancia documental en que | Es importante conocer esta | La planta procesadora y la | El Tribunal Arbitral
se pueda constatar el tipo de | informacién para descartar | empresa Koros no tienen | toma nota de Ila
vinculacién existe entre la | cualquier relacion atipica | ninguna vinculaciéon mdas que | inexistencia de la
planta procesadora y Koros | que pudiera existir entre el | proveedor y cliente. vinculacién entre Koros
Tech subcontratista y la planta y Ominus.

procesadora.

19. Cualquier documento, escrito, | Esta informacién es | Esta informacién se encuentra | El Tribunal Arbitral

acuerdo, intercambio de
comunicaciones o similar en
que se establezca entre ILP y
Ominus que la mediaciéon
tendria un caracter
confidencial.

determinante para resolver
el caso y los argumentos
sobre la competencia del
Tribunal Arbitral.

en la clausula VIGESIMA
PRIMERA.- SOLUCION DE
CONTROVERSIAS del
Contrato.

toma nota de que la
informacion ya obra en
el expediente.
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20.

Estadisticas o  cualquier
informacién de fuente oficial
que pueda constatar el
comportamiento de los precios
mundiales del silicio durante la
ejecucion del proyecto asi como

Informacién relevante para
ver si el comportamiento se
ha mantenido y mantendra
sin cambios sustanciales
hasta la fecha en que ocurra
la audiencia

Se exhibird dicha informacién
en la fecha que fije el Tribunal
Arbitral.

El Tribunal Arbitral
queda a la espera de las
estadisticas a mas tardar
el 12 de abril de 2019.

su precio actual y proyecciones
a la fecha de la audiencia

Ese documento no existe. No se | E1  Tribunal Arbitral
solicit6 ni realiz6 ninguna | toma nota de la
entrega parcial de la Obra. inexistencia de dicho
documento.

Cuestion relacionada con la
Clausula Octava del
Contrato de Obra. Es
importante para demostrar
que la Demandada no
solicit6 en momento alguno
la entrega parcial de la Obra.

Cualquier notificacion
realizada por Ominus vy
aceptada por ILP en el que
quede constancia de una
entrega parcial de la Obra.




